

| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|--|---|---|---|--|---|--|---|
| Clasificación | Específico | Específico | Específico | General | General | General | Específico |
| Fuente | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo |
| Etapas | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución |
| Tipo | Operacional | Operacional | Operacional | Operacional | Riesgo de la Interaliza | Riesgo de la Interaliza | Operacional |
| Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Daño, pérdida o hurto de equipos o materiales del contratista en el lugar de ejecución del contrato por causas imputables al contratista. | Cuando se produzcan accidentes al personal del contratista o a terceros colaboradores o no de TEVEANDINA LTDA durante la ejecución del contrato. | Si se llegan afectar a terceros colaboradores o no de TEVEANDINA este riesgo será cubierto por la póliza de responsabilidad civil extra contractual y si esta no fuere suficiente, el valor faltante será cubierto por el contratista | Si llegase a presentar algún accidente o imprudencia de parte de los conductores | Cuando el contratista no cumpla con los requerimientos solicitados previamente y no responda oportunamente. | Cuando la entidad entrega al contratista para la ejecución del contrato, información errada o desactualizada y el contratista ejecuta actividades propias del objeto contractual con dicha información. | CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA EXPEDICIÓN DE DECRETOS O NORMAS GUBERNAMENTALES DE ORDEN NACIONAL Y/O DISTRITAL |
| Consecuencia de la ocurrencia del evento | La producción técnica del canal se vería afectada para las siguientes grabaciones. | Dificultades operativas en la celebración de cada fase de la prestación del servicio y no cumplimiento de los objetivos fijados para cada actividad | Dificultades operativas en la celebración de cada fase de la prestación del servicio y no cumplimiento de los objetivos fijados para cada actividad | Dificultades operativas en la celebración de cada fase de la prestación del servicio y no cumplimiento de los objetivos fijados para cada actividad | Retrasos en la prestación de los servicios o deficiencia en la calidad de los servicios prestados | Retrasos en el inicio y en la prestación de los servicios | Emergencias Sanitarias, Circunstancias de Orden Público, Paros, Desastres Ambientales, Covid - 19 |
| Probabilidad | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Impacto | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Vibración | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Categoría | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO |
| A quien se le asigna | Contratista | Contratista | Contratista | Contratista | CONTRATISTA Y ENTIDAD | CONTRATISTA Y ENTIDAD | CONTRATISTA Y ENTIDAD |
| Tratamiento/com-roles a ser implementados | Cumplir con los protocolos de seguridad y buen uso de los equipos para evitar cualquier daño o hurto durante los desplazamientos. | Verificar las normas de seguridad industrial durante el desarrollo del contrato, con el fin de evitar que ocurra cualquier accidente. | Contar con personal calificado y entrenado, así como verificar que el mismo este cubierto con ARL. | Verificar la documentación referente al SOAT y demás necesidades de los documentos de los vehículos, para que transiten en adecuado cumplimiento con las normas. | Verificar previamente la información que se entrega al contratista para la ejecución del contrato, y si hay lugar, actualizarla cuando sea necesario. | Coordinar hasta el último día de su celebración, informar con el tiempo establecido en las obligaciones del contrato los cambios previstos y prever eventuales cambios, ya sea de disminución o aumento de los contenidos audiovisuales. | Verificar Decretos Gubernamentales y Aplicarlos |
| Impacto después del tratamiento | Probabilidad | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| | Impacto | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| | Vibración del riesgo | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| | Categoría | Riesgo Alto | Riesgo Alto | Riesgo Alto | Riesgo Alto | BAJO | MEDIO |
| ¿Afecta la ejecución del Contrato? | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |
| Persona responsable por implementar el tratamiento | Contratista | ENTIDAD | Entidad-Contratista | CONTRATISTA | Contratista | CONTRATISTA -SUPERVISOR DEL CONTRATO | CONTRATISTA Y ENTIDAD |
| Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Desde el inicio de fase precontractual | Desde el inicio de fase precontractual | Desde el inicio de fase precontractual | Desde el inicio de fase precontractual | Desde el inicio de fase precontractual | Desde el inicio de fase precontractual | Desde el inicio de fase precontractual |
| Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Hasta el final del contrato | Hasta el final del contrato | Hasta el final del contrato | Hasta el final del contrato | Hasta el final del contrato | Hasta el final del contrato | Hasta el final del contrato |
| Monitoreo y Revisión | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Seguimiento en la ejecución contractual | Seguimiento en la ejecución contractual | Seguimiento en la ejecución contractual | Seguimiento en la ejecución contractual | Seguimiento permanente | Seguimiento Permanente de Control a la Ejecución de las Medidas Gubernamentales |
| | Periodicidad ¿Cuándo? | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | permanente en la etapa de ejecución del contrato. | permanente en la etapa de ejecución del contrato. |