

No.	1	2	3	4	5	6	7	8
Clase	Específico	Específico	General	Específico	General	Específico	Específico	Específico
Fuente	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Etapas	Ejecución	Ejecución	Planeación	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Natural	Económicos	Operacional	Riesgo de la Naturaleza	Operacional	Operacional	Operacional
Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Inadecuada proyección en la propuesta del porcentaje de intermediación, incluido los costos directos e indirectos	Equipos humanos o técnicos inadecuados e insuficientes	Deficiencia en la calidad de los servicios prestados	Imposibilidad de ejecutar las actividades por causa de orden público	Fallas en sistemas de información, sistemas tecnológicos, comunicaciones, medios de transporte, fallas de servicios técnicos, e incumplimiento de proveedores	Variación de los asistentes del evento	MANEJO Y MANIPULACION DE ALIMENTOS	CANCELACION DE EVENTOS MASIVOS POR DECRETOS DEL GOBIERNO
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Desequilibrio económico	Mala calidad en la prestación del servicio o retrasos o reprogramación de los eventos	Dificultades operativas en la celebración de los eventos y no cumplimiento de los objetivos fijados para cada actividad	Retrasos o no celebración de los eventos programados	Retrasos en la prestación de los servicios o deficiencia en la calidad de los servicios prestados	Retrasos en el inicio y en la prestación de los servicios	INTOXICACION	PANDEMIA, PANDOS, DESASTRES, CATASTROFES COVID 19
Probabilidad	2	2	2	2	2	3	3	3
Impacto	3	3	3	2	3	2	2	2
Vibración	5	5	5	4	5	5	5	5
Categoría	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
A quien se le asigna	Contratista	Contratista	Contratista	CONTRATADA Y ENTIDAD	Contratista	CONTRATISTA Y ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA Y ENTIDAD
Tratamiento/condiciones a ser implementados	Estructurar la propuesta económica teniendo en cuenta todas las variables y costos directos e indirectos que confluían en el valor del contrat	Contar con el recurso humano suficiente e idóneo y con el equipo técnico necesario para la ejecución del contrato y contar con planes de contingencia para suplir eventualidades	Contratar los proveedores necesarios e idóneos para cumplir con el cubrimiento del evento, así como el personal y los equipos técnicos requerido	Contar con planes alternos u opciones que le permitan a la Entidad reprogramar en otras ciudades o lugares el evento correspondiente	Realizar las pruebas a los equipos de sistemas y tecnológicos requeridos. Confirmar entregas de proveedores y realizar seguimiento a las mismas y contar con planes de contingencia para atender eventualidades de ultima mome	Coordinar la celebración de los eventos hasta el último día de su celebración, informar con el tiempo establecido en las obligaciones del contrato los cambios previstos y prevenir eventuales cambios, ya sea de disminución o aumento de los asistentes.	SOLICITAR Y VERIFICAR CON LOS PROVEEDORES, CERTIFICACION DE MANIPULACION DE ALIMENTOS Y REGISTRO DE SANIDAD	VERIFICAR DECRETOS DE GOBIERNO Y APLICARLOS
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	2	2	1	2	2	3	3
	Impacto	2	2	2	1	1	1	3
	Valoración del riesgo	2	4	4	2	4	3	3
¿Afecta la ejecución del Contrato?	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	
Persona responsable por implementar el tratamiento	Contratista	ENTIDAD/CONTRATISTA	Contratista	CONTRATADA Y ENTIDAD	Contratista	CONTRATISTA - SUPERVISOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA	CONTRATISTA Y ENTIDAD
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde el inicio de fase precontractual	Desde el inicio de fase precontractual	Desde el inicio de fase precontractual	Desde el inicio de fase precontractual	Desde el inicio de fase precontractual	Desde el inicio de fase precontractual	Desde el inicio de fase precontractual	Desde el inicio de fase precontractual
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta el final del contrato	Hasta el final del contrato	Hasta el final del contrato	Hasta el final del contrato	Hasta el final del contrato	Hasta el final del contrato	Hasta el final del contrato	Hasta el final del contrato
Monitoreo y Revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimiento en la ejecución contractual	Seguimiento en la organización y programación de cada evento	Seguimiento a la preparación y programación de cada evento	Seguimiento a la organización y realización del evento	Seguimiento a la preparación y realización de los eventos con previa ambientación y según un cronograma de actividades	Seguimiento permanente a la organización y cumplimiento de los eventos.	SEGUIMIENTO PERMANENTE DE CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS
	Periodicidad /Cuándo?	Permanente	Semanalmente con la realización de cada evento	permanente en la etapa de ejecución del contrato	permanente en la etapa de ejecución del contrato.	permanente en la etapa de ejecución del contrato.	permanente en la etapa de ejecución del contrato.	permanente en la etapa de ejecución del contrato.