

**MEMORANDO No. I-11-1091**

**Para:** Ramón Guillermo Angarita Lamk  
 Director

**De:** Claudia Lillyana Silva Escobar  
 Coordinadora de Fomento a la Industria

Edgar Augusto Páez Quintero  
 Asesor

**Asunto:** Informe visita de supervisión Teveandina

**Fecha:** 18 de noviembre de 2013

*DOCTORA  
 CLAUDIA SILVA*

---

*proceder según su  
 competencia.*

*DEM*

En desarrollo de la visita de supervisión realizada en la sede de Teveandina los días 13 y 14 de noviembre de 2013, de manera atenta presentamos el informe de verificación y seguimiento de la ejecución de la Resolución 0398 de 2013, mediante la cual se financia el Plan de Inversión de Teveandina 2013.

En esta visita se revisó el soporte documental como contratos, órdenes de pago e informes de los supervisores.

**1. Datos de la resolución**

- Objeto: Financiar la línea de inversión de programación e infraestructura técnica.
- Valor: \$6.000.000.000, distribuidos inicialmente de la siguiente manera:

Líneas de Inversión	Valor
Programación	3.950.000.000
Infraestructura técnica	2.050.000.000
<b>Total</b>	<b>6.000.000.000</b>

En la modificación reportada mediante oficio 201300002596 del 05 de julio de 2013, la distribución es la siguiente:

Líneas de inversión	Valor
Programación	5.599.472.294
Infraestructura técnica - AOM de la red	400.000.000
<b>Total</b>	<b>5.999.472.294</b>

*Maria F  
 Nov. 19/2013*

Teniendo en cuenta que la distribución de los recursos es inferior al monto asignado en la resolución, se solicitó a Teveandina realizar el ajuste y presentar nuevamente el informe de ejecución con el plan de inversión ajustado.

- Plazo de ejecución: Desde el 19 de marzo de 2013 hasta el 31 de diciembre 2013.
- Desembolsos: Los recursos fueron consignados en un desembolso en el mes de abril de 2013, a la cuenta de ahorros de Bancolombia 299-961126-57.

## 2. Resultados de la visita

La desagregación vigente de los recursos asignados mediante la Resolución 0398 de 2013, por línea de inversión es la siguiente:

Línea de inversión	Monto
<b>Programación</b>	<b>5.599.472.294</b>
Una historia en bicicleta	435.000.000
Mitos y leyendas de la música	177.631.740
Desafío juvenil	358.355.400
Convénceme si puedes	499.006.160
Talentos D	448.197.008
Mi vida al extremo	376.680.000
Mi cuarto de hora	359.590.000
Truèque	501.850.150
Fashionistas	143.157.000
Entrevistas con Antonio	194.880.000
Deportes	513.160.336
El cuaderno	471.964.500
Convocatoria regional	1.120.000.000
<b>Infraestructura</b>	<b>400.000.000</b>
AOM red	400.000.000
<b>Total PI</b>	<b>5.999.472.294</b>

De la revisión de la documentación, los compromisos ascienden a \$5.483.572.812 y los pagos a \$3.366.865.611. La ejecución desagregada por cada línea de inversión es la siguiente:

Contrato	Objeto	Fecha	Compromisos	Pagos
<b>PROGRAMACIÓN</b>			<b>5.083.639.170</b>	<b>3.166.898.790</b>
	Una historia en bicicleta		433.230.000	303.282.000
Cto 326	Producir 15 cap de 30 min. 7 meses	10-may	433.230.000	303.282.000
	Mitos y leyendas de la música		176.921.213	106.152.729
Cto 327	Producir 26 cap de 5 minutos de Mitos y leyendas de la música. 7 meses	10-may	176.921.213	106.152.729
	Desafío juvenil		358.355.400	358.355.400

Contrato	Objeto	Fecha	Compromisos	Pagos
Cto 299	Producir 26 cap de 30 min del programa Desafío Juvenil, 6 meses	26-abr	358.355.400	358.355.400
Convénceme si puedes			497.010.135	472.159.628
Cto 325	Producir 26 cap de 30 min Convénceme si puedes, 5 meses	10-may	497.010.135	472.159.628
Talentos D			446.404.220	223.202.110
Cto. 330	Producir 36 cap de 30 min, 7 meses	10-may	446.404.220	223.202.110
Mi vida al extremo			375.173.280	262.621.296
Cto 331	Producir 24 cap de 30 min, 6 meses	10-may	375.173.280	262.621.296
Mi cuarto de hora			358.151.640	250.706.148
Cto 369	Producir 32 cap de 15 min de Mi cuarto e hora	14-jun	358.151.640	250.706.148
Trueque			499.482.749	424.560.337
Cto 338	Producir 20 cap de 30 min de Trueque	22-may	499.482.749	424.560.337
Fashionistas			64.956.000	40.056.000
Cto 517	Realizador, 5 meses	01-ago	9.000.000	5.400.000
Cto 519	Director y presentador, 5 meses	01-ago	19.500.000	11.700.000
Cto 512	Presentador, 5 meses	01-ago	7.500.000	4.500.000
Cto 516	Productor y director, 5 meses	01-ago	13.000.000	7.800.000
Cto 514	Asistente de producción, 5 meses	01-ago	5.000.000	3.000.000
Cto 536	Escenografía, 1 mes	06-ago	7.656.000	7.656.000
Cto 594	Graficador, 4 meses	23-sep	3.300.000	0
Entrevistas con Antonio			194.100.480	67.935.168
Cto 529	Producir 24 cap de 60 min de Entrevistas con Antonio, 4 meses	06-ago	194.100.480	67.935.168
Deportes			511.107.695	281.109.232
Cto 541	Producir 26 cap Fútbol y más fútbol por 5 meses	15-ago	511.107.695	281.109.232
El cuaderno			49.218.000	44.218.000
Cto 442	Productor, 3,5 meses	28-jun	7.000.000	7.000.000
Cto 448	Director y presentador, 3,5 meses	02-jul	16.380.000	16.380.000
Cto 398	Asistente de producción, 3,5 meses	28-jun	4.732.000	4.732.000
Cto 521	Presentadora y reportera, 5 meses	01-ago	12.500.000	7.500.000
Cto 564	Presentadora y reportera, 1,5 mes	02-sep	3.750.000	3.750.000
Cto 493	Música, 1 mes	25-jul-12	3.000.000	3.000.000
Cto 542	Escenografía, 1 mes	15-ago	1.856.000	1.856.000
Convocatoria regional			1.119.528.358	332.540.742
Cto 384	Producción de 5 cap de 25 min del programa Misión Cinco, 5 meses	25-jun	87.500.000	0
Cto 418	Producción de 5 cap de 25 min del programa Wai o Iri, 5 meses	28-jun	87.469.568	17.493.913
Cto 573	Producir Marca Región "Región Trece", 27 documentales de 7 min, 18 spots de 30 seg y un programa especial de 24 min, 4 meses	06-sep	422.043.600	147.715.260
Cto 576	Producir el proyecto de responsabilidad social "Canal Trece, lo que quieres ser con responsabilidad social", 3 spots publicitarios de 30 segundos y 6 videoclips de 2 min, 4 meses	09-sep	219.529.843	76.835.445

Contrato	Objeto	Fecha	Compromisos	Pagos
Cto 375	Producción de 5 cap de 25 min del programa Vuelta Andina. 5 meses	18-jun	85.150.000	34.060.000
Cto 378	Producción de 5 cap de 25 min del programa Huila Tierra de Promisión. 5 meses	18-jun	87.488.500	17.497.700
Cto 380	Producción de 5 cap de 25 min del programa Boyacá Departamento Glorioso. 5 meses	19-jun	87.450.000	17.490.000
Cto 382	Producción de 53 min del Retrato de Belén. 5 meses	21-jun	42.896.847	21.448.424
<b>INFRAESTRUCTURA</b>			<b>399.933.642</b>	<b>199.966.821</b>
<b>AOM de la red</b>			<b>399.933.642</b>	<b>199.966.821</b>
Cto 544	Mantenimiento correctivo y preventivo de las estaciones Gabinete, Mirador, Cerro Neiva, Buenavista, San José del Guaviare y Villavicencio	15-ago	399.933.642	199.966.821
<b>TOTAL PI 2013</b>			<b>5.483.572.812</b>	<b>3.366.865.611</b>

Cordial saludo,

*Claudia L Silva*  
Claudia Lillyana Silva Escobar

*Edgar Augusto Páez Quintero*  
Edgar Augusto Páez Quintero